

**АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА**

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34

**О Д С Е К \_ \_ У ж и ц е \_ \_****План рада**

Назив предмета	Управљање пројектима				
Студијски програм/и (модул)	МСС Пословна економија и менаџмент - сви модули Безбедност и здравље на раду Информационе технологије и системи				
Година студија	1,2	Семестар	1,3	ЕСПБ	6
Статус предмета	О/И	Услов	Нема		

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету	
Име и презиме, академско звање, термин консултација, електронска адреса	др Зорица Танасковић професор струковних студија zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs
Име и презиме, академско звање, термин консултација, електронска адреса	

Циљеви предмета
Оспособити кандидате да разумеју појам пројекта и пројектног приступа, те да знају да осмисле-дизајнирају, организују, реализују и доврше пројекат. Такође, научити их да раде тимски и да користе рачунарску технологију, као подршку успешној реализацији пројеката.

Садржај и структура предмета
Појам пројекта, фазе пројектног циклуса, визија пројекта и постављањ ејасних пројектних циљева. Тимски рад и реализовање пројекта. Пројектна документација. Планирање пројекта за реализацију. Примена плана реализација пројекта. Довршавање пројекта. Систем менаџмента квалитета пројекта. Организација за менаџмент пројектима. Рачунаром подржано управљање пројектима.

План и распоред извођења наставе	
Наставна недеља	НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
<b>Предавања</b>	
1	Увод у управљање пројектима.
2	Основни појмови о пројектима.
3	Фазе пројектног циклуса.
4	Постављање јасних пројектних циљева.
5	Тимски рад и управљање пројектима.
6	Колоквијум I
7	Пројектна документација.
8	Планирање пројекта за реализацију.
9	Примена плана - реализација пројекта.
10	Довршавање пројекта.
11	Систем менаџмента квалитета пројекта.
12	Колоквијум II
13	Организација за менаџмент пројектима.
14	Рачунаром подржано управљање пројектима.
15	Анализа студија случајева везаних за управљање пројектима.
<b>Вежбе</b>	
1	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - увод.
2	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - Логичка матрица оквира пројекта.
3	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Логичке матрице оквира пројекта.
4	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Логичке матрице оквира пројекта.
5	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - Радни план пројекта.
6	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Радног плана пројекта.
7	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Радног плана пројекта.
8	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Радног плана пројекта.
9	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - Буџет пројекта.
10	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Буџета пројекта.
11	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Буџета пројекта.
12	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Буџета пројекта.
13	Припрема пројектне документације за управљање пројектима - израда Буџета пројекта.
14	Анализа студија случајева везаних за управљање пројектима.
15	Анализа студија случајева везаних за управљање пројектима.

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту			
Предиспитне обавезе	Поена	Завршни испит	Поена
Активност у току предавања	10	Писмени испит	50
Практична настава		Усмени испит	0
Колоквијум-и	30		
Семинар-и	10		

Литература
Петар Јовановић, (2012). Управљање пројектима, 11. издање, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд, 2015

др Танасковић Зорица